Projectplan Easy Drive

Naam: Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani

Leerlingnummer: 2078927

Datum: 11-12-2018

Versie: 1.1

Inhoudsopgave

nleiding	3
Doelstellingen	3
Betrokkenen	3
Benodigdheden	3
Takenlijst	3
Planning	4

Inleiding

De website wordt gemaakt voor de rijexamen school Easy Drive. Dit wordt gemaakt door Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Aitazaz Awan en Ayoub Achbani in opdracht van Kevlar Devs. Deze opdracht is opgegeven, omdat Easy Drive een verouderde site heeft die ze vervangen willen. De belangrijkste punten die er in moeten is een inlog portaal en een reken module.

Doelstellingen

De Doelstelling is dat Easy Drive een nieuwe site nodig heeft, omdat de oude uit de jaren negentig komt en het is niet mogelijk om die aan te passen. Easy Drive wilt een Reken module en een inlog portaal voor de site als belangrijkste punten, maar ook de geschiedenis van Easy Drive, een vacature pagina en een contact pagina.

Betrokkenen

De betrokkenen van dit project zijn: Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Aitazaz Awan en Ayoub Achbani. Alle betrokkenen houden contact met elkaar via ontmoetingen met elkaar en online via Discord. Wij houden ook via E-mail contact. Mink: mink.veldkamp@student.rocva.nl Ali: ali.kurnaz@student.rocva.nl Aitazaz: aitazaz.awan@student.rocva.nl Ayoub: ayoub.achbani@student.rocva.nl

Benodigdheden

De benodigdheden voor dit project zijn: Laptops, Sublime tekst of Visual Studio Code, een beschikbare ruimte om het te maken en internet.

Takenlijst

- 1. Programma van eisen
- 2. Interview
- 3. Interview verslag
- 4. Projectplan
- 5. Functioneel ontwerp
- 6. Logboek maken en bijhouden
- 7. Easy Drive maken
 - a. Home pagina
 - b. Vacature pagina
 - c. Producten pagina
 - d. Contact pagina
 - e. Medewerkers portaal
 - f. Klanten portaal
 - g. Geschiedenis pagina
 - h. Reken module
- 8. Testen van de applicatie

- 9. Problemen oplossen
- 10. Website afronden
- 11. Logboek afronden
- 12. Presenteren

Planning

Planning ontwerp									
Taak	Begindatum	Begintijd	Einddatum	Eindtijd	Duur	Betrokkenen			
Projectplan schrijven	11-12-2018	14:30	11-12- 2018	15:00	30min	Mink Veldkamp			
Interview	11-12-2018	13:30	11-12- 2018	14:15	45min	Aitazaz Awan, Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Ayoub Achbani			
Programma van eisen	11-12-2018	13:30	11-12- 2018	15:00	1,5uur	Ali Kurnaz			
Functioneel ontwerp	18-12-2018	13:15	18-12- 2018	14:15	1uur	Ali Kurnaz, Mink Veldkamp, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani			
Logboek	18-12-2018	13:15	10-01- 2018	Eind Project	2uur	Ali Kurnaz, Mink Veldkamp, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani			
Easy Drive maken	18-12-2018	14:00	Eind Project	Eind Project	Na	Ali Kurnaz, Mink Veldkamp, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani			
Testen	2-01-2019	12:00	2-01-2019	13:00	1uur	Ali Kurnaz, Mink Veldkamp, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani			
Problemen oplossen	2-01-2019	13:00	2-01-2019	15:00	2uur	Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani			
Presenteren	Na	14:00	Na	14:30	30min	Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani			
						,002.10100111			